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Cílem práce je vyuţití teoretických znalostí při návrhu zařízení staveniště na konkrétní 
stavební objekt, aby byla zajištěna kvalita a hospodárnost výstavby. Teoretická část 
popisuje funkci, členění a plánování zařízení staveniště. Praktická část obsahuje 
technickou zprávu a výkresy situace zařízení staveniště.  
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The objective of the thesis is the use theoretical knowledge in the proposal of site 
facilities on the concrete building to ensure quality and economy construction. The 
theoretical part describes the function, structure and planning of site facilities. The 
practical part contains the technical report and drawings situation of site facilities.  
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Zařízení staveniště je pojem, který v současné platné legislativě není zcela jasně 
specifikován. Jedná se o objekty a zařízení, které v době výstavby slouţí všem 
účastníkům výstavby k provozním, sociálním a výrobním účelům. 
Jako optimální zařízení staveniště se uvaţuje zařízení staveniště takové, které 
zajišťuje realizaci stavby v daných podmínkách s nejniţšími náklady, aby byl 
zabezpečen plynulý chod všech stavebních prací na stavbě, dopravování a skladování 
hlavních materiálů a poskytnuto zázemí na provádění technických a administrativních 
prací spojených s vedením stavby. [2] 
Hlavní cíl bakalářské práce je navrhnout zařízení staveniště pro stavební objekt, 
který bude slouţit jako obchodní a servisní centrum společnosti Kuhn. Pro tento 
stavební objekt bude zpracovaná technická zpráva v poţadovaném rozsahu a výkres 
zařízení staveniště, jakoţto praktická část bakalářské práce. 
Bakalářská práce má dvě části. První část práce, která se zabývá teorií, začíná 
druhou kapitolou, ve které jsou uvedeny základní pojmy, právní předpisy, funkce a 
náklady zařízení staveniště. Ve třetí kapitole se řeší členění zařízení staveniště na tři 
základní typy objektů. Ve čtvrté kapitole teoretické části jsou uvedeny zásady 
organizace výstavby, obsah projektu zařízení staveniště. 
Druhá část začíná kapitolou pátou, která obsahuje technickou zprávu k objektu. 
V téhle kapitole se řeší rozmístění jednotlivých částí zařízení staveniště, volba 
zvedacího zařízení a dalších dílčích částí. Uvedeny jsou výpočty spotřeby vody a 
příkonu elektrické energie. Přiloţeny jsou výkresy situace zařízení staveniště 




2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
2.1 Základní pojmy 
 
Zařízení staveniště jsou veškeré objekty a zařízení, které v době provádění 
stavby slouţí provozním, sociálním nebo výrobním účelům účastníků výstavby. [3, str. 
11] 
Staveniště je výrobní prostor vymezený stavebním pozemkem. Místo, na kterém 
probíhají veškeré stavební, montáţní nebo udrţovací práce, které vedou ke zhotovení 
stavebního díla. 
Stavební pozemek je část území určená regulačním plánem nebo územním 
rozhodnutím k zastavění a pozemek zastavěný hlavní stavbou. 
Stavba je tvořena zpravidla několika stavebními objekty. Rozumí se jí také 
souhrn stavebních prací včetně dodávek stavebních hmot a dílců, dodávek strojů a 
zařízení včetně jejich montáţí, prováděný zpravidla na souvislém místě a v souvislém 
čase. 
Stavební objekt je prostorově ucelená nebo alespoň technicky samostatná část 
stavby, která plní vymezenou účelovou funkci. [1, str. 154] 
 
2.2 Právní předpisy 
 
Vypracovaná samotná projektová dokumentace nestačí, abychom mohli zahájit 
výstavbu nového stavebního objektu. Proto je potřeba vědět, které platné právní 
předpisy bychom měli respektovat, podle kterých se řídit, abychom získali stavební 
povolení. Stavební povolení se vyţaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich 
stavebně technické provedení, účel a dobu trvání a vydává je příslušný stavební úřad. 
Stavební zákon je základním právním předpisem stavebního práva. [4] 
o Územní řízení rozhoduje o umístění staveb, ochraně zájmů území, vyuţití 
území, dělení a spojování pozemků. A vede k získání územního rozhodnutí, 
které vydává příslušný stavební úřad. [7] 
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o Stavební řízení vede k získání stavebního povolení, které obsahuje ţádost o 
stavební povolení s příslušnými přílohami. 
o Kolaudační řízení provádí příslušný stavební úřad, který předtím vydá stavební 
povolení a stanoví kolaudační rozhodnutí, který povoluje uţívání stavby 
k určenému účelu. 
V některých platných právních předpisech se vyskytují části, které souvisí se 
zařízením staveniště. 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). Pojem staveniště se vyskytuje v § 3, který definuje v odst. 3. V § 103 
jsou uvedeny stavby zařízení staveniště, u kterých není potřeba stavební 
povolení ani ohlášení. 
 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření. Upravuje obsah ţádosti o územně plánovací 
informaci, ţádosti o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich 
příloh, ţádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a jejich příloh, informace o záměru v území a o podání ţádosti o vydání 
územního rozhodnutí a další. 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně 
vyuţití území, o změně vlivu uţívání stavby na území, společné dokumentace 
pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a další. [4] 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní 






2.3 Funkce zařízení staveniště 
 
Ke správné funkci zařízení staveniště vede víc faktorů. Nejdůleţitější jsou 
minimální náklady, ale s maximální plynulostí, funkčností a s nejlepšími výsledky. 
Uspořádání objektů ZS vede k dodrţení zásad a poţadavků investora, které jsou u kaţdé 
stavby individuální.  
Realizace různých stavebních objektů není situována na jednom místě, ale 
přemisťuje se. Proto jsou k dispozici objekty zařízení staveniště, se kterými se lehce 
manipuluje. Tyto objekty plní funkci dočasně řídícího, skladového a sociálního zázemí. 
Po ukončení výstavby se veškeré pouţité objekty převezou na staveniště další výstavby. 
Z hlediska lokality a hlavní funkce se ZS rozděluje na [1, str. 157]: 
o objektové – slouţící jen pro daný objekt a zde také vybudované 
o úsekové – zřízené vţdy pro určitý úsek stavebního komplexu a slouţící pro více 
objektů 
o centrální – vybudované pro celý stavební komplex, tj. pro více staveb s mnoha 
objekty 
 
2.4 Náklady na zařízení staveniště 
 
V rozpočtové části dokumentace se náklady na staveniště začleňují jako vedlejší 
rozpočtové náklady, které vyjadřují konkrétní situaci na stavbě, a proto by měly být 
individuálně kalkulovány. Pro potřeby sestavení rozpočtu se však nabízí jednodušší 
způsob ocenění a to procentní sazby pro jednotlivé druhy VRN. Doporučené procentní 
sazby jsou v rozmezí 1-3 % ze základních rozpočtových nákladů s ohledem na charakter 
stavby a s ohledem na skutečnou potřebu a rozsah budování zařízení staveniště. 
Náklady na zařízení staveniště kryjí obvykle náklady na zajištění pomocných 
provozů nutných k provedení stavebních a montáţních prací. Jedná se o úplaty za 
uţívání základních prostředků, zejména stavebních objektů investora, dodavatele nebo 
jiné organizace, jejich udrţování a uvedení do původního stavu, případně kryjí náklady 
 14 
 
na nezbytné úpravy trvalých objektů budované stavby slouţících dočasně jako zařízení 
staveniště a také kryjí vypracování dokumentace a likvidaci dočasných objektů. [5] 
Kaţdá dohoda mezi stavebníkem a zhotovitelem musí být smluvená písemnou 
formou. Rozeznáváme tyto smlouvy: 
o Smlouva o dílo – smlouva je upravená novým občanským zákoníkem. 
Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
o Nájemní smlouva – smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc 
k dočasnému uţívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. 
o Smlouva kupní – smlouva se vyskytuje jak v občanském tak i v obchodním 
zákoníku. Smlouvou se prodávající zavazuje, ţe kupujícímu odevzdá věc, která 
je předmětem koupě, a umoţní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se 
zavazuje, ţe věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. [6] 
o Příkazní smlouva – smlouvou se zavazuje příkazník, ţe pro příkazce obstará 




3 ČLENĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit potřebnými objekty, mechanizmy 
a přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se mohla stavba řádně a 
bezpečně provádět. Nesmí docházet k nadměrnému ohroţování okolí v oblasti ţivotního 
prostředí, k ohroţování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k jejich 
znečišťování a k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a k poţárním zařízením. [1, str. 156] 
Obvykle se zařízení staveniště neboli objekty člení podle účelu na: 
 Provozní  
 Výrobní 
 Sociální 































o Pracoviště pro 
administrativu 
o Objekty pro údrţbu 
o Staveništní komunikace 
a doplňující objekty 
o Sklady a skládky 
o Dodávka a rozvod vody 
o Zajištění staveniště 
elektrickou energií 






o Výrobny malt 




3.1 Provozní část zařízení staveniště 
 
Provozní zařízení staveniště je účelový souhrn prostředků doplňujících potřeby 
výrobního i sociálního zařízení staveniště. [15, str. 12] 
Tato část zabezpečuje provoz při realizaci stavby a vytváří podmínky pro účelné 
řízení a administrativu stavby, pro provoz strojů a jiných mechanizmů, dopravu a 
skladování materiálů a polotovarů, pro dodávku a rozvody vody a nezbytných energií, 
apod. 
Následující obrázek 2 znázorňuje rozdělení provozního zařízení staveniště, které se dělí 






























PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
STAVENIŠTNÍ MIMOSTAVENIŠTNÍ 
o Pracoviště administrativy 
stavby 
o Objekty pro údrţbu a opravy 
o Staveništní komunikace a 
doplňkové objekty 
o Sklady a skládky 
o Energetické zdroje a zařízení 
o Zařízení na ochranu a 
bezpečnost 
o Ústřední sklady a skládky 
o Ústřední garáţe a opravny 
o Ústřední zkušebny 
o Ústřední dílny 
o Překládací stanice 
Obrázek 2: Rozdělení provozní části ZS  [1, str. 158] 
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3.1.1 Administrativní objekty 
 
Administrativní objekty slouţí pro řízení stavby, provozní přípravu, kontrolní 
činnost a další nezbytnou administrativu. Nejčastěji jsou to typizované prostorové 
buňky, které se dimenzují podle velikosti stavby, způsobu organizace a řízení 
stavebního provozu a i na vzdálenosti staveniště od ústředí realizační firmy. [1] 
Orientační plochy administrativních objektů jsou pro: 
 stavbyvedoucí    5 aţ 20 m2  
 technický personál, mistry  8 aţ 12 m2 na pracovníka 
 ostatní pracovníci   5 aţ 8 m2 na pracovníka 
Pro koordinační porady na větších stavbách, se musí počítat s místností, která by 
měla mít plochu závislou na počtu účastníků, nejčastěji 20 aţ 30. Počítá se se 1,5 aţ 
2 m
2
 na jednoho účastníka. [1] 
Typové buňky se navrhují podle katalogů, kde jsou v různých variantách 
vnitřního vybavení. Takové buňky se na staveništi osazují na vyrovnané podloţí 
zpevněné vrstvou štěrkopísku a silničními panely. 
Při návrhu je potřeba dodrţovat tyto poţadavky: 
 stavbyvedoucí by měl mít výhled na staveniště, 
 mistři nebo skladník by měli mít přehled o provozu na příjezdové komunikaci 
(doprava, přejímka material), 
 objekt by měl mít samostatné hygienické zařízení, 
 objekt musí být vybaven telekomunikačními prostředky, 
 konstrukce objektu a jeho vybavení musí umoţňovat celoroční, tedy i zimní 






3.1.2 Staveništní komunikace 
 
Staveništní komunikace slouţí k přepravě stavebních materiálů, polotovarů, 
strojů a jiných zařízení, ale hlavně k pohybu stavebních dělníků a ostatních lidí, kteří 
jsou účastníky výstavby a jsou na staveništi potřeba. Většinou se jedná o komunikace 
dočasného charakteru, které se po skončení výstavby demontují. Nebo se vybudují 
komunikace v předstihu, ale bez krycí vrstvy, která se provede během dokončovacích 
prací. 
Na vybudování zpevněné staveništní komunikace se nejčastěji vyuţívají 
štěrkopísky, recyklované stavební drtě, hrubé štěrky, ţelezobetonové silniční panely 
osazené do štěrkopískového loţe, apod. 
Komunikace se rozdělují podle charakteru a vztahu k dopravě na vozovky a 
chodníky, ţelezniční vlečky, úzkokolejné a jednokolejné dráhy, jeřábové dráhy a 
doplňující objekty na komunikacích. Další rozdělení je na vnitrostaveništní nebo 
mimostaveništní. 
Návrh komunikací by měl splňovat určité poţadavky, například přehlednost, 
plynulost a bezpečnost dopravy na staveništi. Proto by se měly dodrţovat zásady, 
kterými se zajistí plnění těchto poţadavků. Jsou to tyto zásady: 
 Pro snadnou manipulaci s dopravovanými materiály má být dočasná vozovka 
v dosahu staveništního jeřábu. 
 Vozovka má být jednosměrná, přehledná, přímá, bez kříţení. 
 U jednoproudových vozovek je minimální šířka 3 m, u dvouproudových 
minimálně 5 m, u obou nezpevněná krajnice alespoň 0,5 m. 
 Minimální vzdálenost okraje vozovky od stavebního objektu je 0,6 m. 
 Podélné sklony vozovek mají být do 15 %, od 8 % musí být cesta na konci 
spádu přímá a končit vodorovnou části délky minimálně 30 m. 
 Při změně směru vozovky se pouţijí oblouky na vozovce, které musí mít 
doporučené poloměry v závislosti na druhu přepravních vozidel. 
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 Tam, kde nelze navrhnout objízdnou komunikaci, má být obratiště, které se 
navrhuje v závislosti na druhu přepravních vozidel. 
 Maximální dovolená rychlost vozidel na staveništi je 10 km/h, v místech, kde se 
pracuje 5 km/h. [1] 
 
3.1.3 Skladovací prostory 
 
Na staveništi je důleţité mít zřízené určité skladovací prostory, které budou 
slouţit k uloţení pracovního nářadí, drobného materiálu, kusových staviv, sypkých 
materiálů apod. Skladovací prostory rozlišujeme podle konstrukce na: 
o sklad je zastřešený a uzavíratelný prostor, určený pro skladování drobnějšího 
materiálu, nářadí, přístrojů, zařizovacích předmětů a jiných draţších materiálů, 
nejčastěji se provádí plechové s ocelovou konstrukcí, 
o skládka je otevřený nebo zastřešený vymezený prostor, určený pro krátkodobé 
uloţení lehčích stavebních materiálů nebo dlouhodobé pro materiál s velkou 
hmotností (ţelezobetonové prefabrikáty apod.), zřizují se na zpevněných, 
rovných a odvodněných plochách, 
o přístřešek je zastřešený ale ze stran otevřený prostor, určený pro skladování 
stavebních materiálů, které je třeba chránit před sráţkovou vodou, ale ne před 
změnami teplot. 
Umístění skladů a skládek: 
 co nejblíţe k místu zabudování materiálu 
 vedle stavebních komunikací 
 v dosahu zdvihacích prostředků 
 mimo hlavní provoz na staveništi 
 s odstupem od budov, strojů, mechanizmů 
 tak, aby rozmístění souhlasilo s postupem práce a nebránilo plynulému odebírání 
 nesmí být v blízkosti elektrického vedení. [1] 
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Pro dodavatele stavby, usilujícího o minimální plochu pro ZS, je důleţité dobře 
stanovit potřebnou velikost skladovací plochy pro stavební materiál. Protoţe finanční 
náklady za pronájem plochy pro ZS jsou především v centrech větších měst a obcí 
nezanedbatelné, je třeba mít na stavbě jen nutné zásoby stavebního materiálu, aby byla 
zajištěna plynulá stavební výroba. [1, str. 166] 
 
3.1.4 Dodávka a rozvod vody na staveništi 
 
Na staveništi je voda důleţitá jak pro hygienické a sociální potřeby pracovníků, 
tak i pro výrobní účely a protipoţární ochranu. Vodu na staveništi dělíme na: 
 pitnou – nejběţnější vyuţití, vyhovuje všem účelům, je snadno dostupná 
z vodovodní sítě, 
 uţitkovou – voda získaná ze studní a vodotečí, zdravotně nezávadná, lze 
vyuţívat na hygienické účely, 
 provozní – získaná stejně jako uţitková, musí vyhovovat poţadavkům pro 
výrobu betonů atd. 
Předpokládaná spotřeba vody na staveništi se skládá ze součtu vody nezbytné pro 
provozní účely, pro sociálně hygienické účely a pro protipoţární účely. [1] 
Tabulka 1: Spotřeba vody pro provozní účely [1] 
 
Tabulka č. 1 uvádí spotřebu vody pro provozní účely.  
Sociální nebo hygienický účel  Měrná jednotka 
Střední norma 
v litrech 
Ubytování dočasné bez kanalizace 1 zaměstnanec 25-40 
Ubytování dočasné s kanalizací 1 zaměstnanec 55-100 
Pracovníci na stavbě bez sprchování 1 pracovník/směna 30-50 
Výdejna jídel 1 strávník 10-15 
Příprava a výdej jídel 1 strávník 35 
Sprchy 1 zaměstnanec 45 
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Výpočet spotřeby vody je proveden pro konkrétní staveniště v kapitole 5. 
 
3.1.5 Rozvody elektrické energie 
 
Elektrická energie je vyuţívaná pro pohon stavebních strojů a dalších 
mechanizmů, pro osvětlení staveniště a objektů, také vytápění těchto objektů.  
K jednotlivým spotřebičům je dodávána rozvodnou sítí nízkého napětí (NN). Jde 
o třífázové vedení s napětím 380/200 V, které se získává transformací vysokého napětí 
(VN) obvykle z veřejné rozvodné sítě příslušného energetického závodu. [1, str. 176] 
Před zahájením hlavních stavebních prací se zajistí definitivní přípojka 
elektrické energie v podobě přípojné skříně, ke které se zapojí staveništní rozvod. Občas 
je třeba vybudovat na staveništi transformační stanici, která vychází z výpočtu 
zdánlivého příkonu. Výpočet zdánlivého příkonu je proveden na konkrétní staveniště 
v kapitole 5. 
Transformační stanice na staveništi se pouţívají: 
 přenosné – s výkonem 100, 160, 250 a 400 kW, osazují se na ocelových 
stoţárech nebo ţelezobetonových sloupech, 
 mobilní – s výkonem 100 aţ 400 kW, na pojízdném podvozku, 
 stabilní – vybudované jako jeden z objektů budoucí stavby. 
 
3.2 Výrobní část zařízení staveniště 
 
Z obrázku 3 je patrné, ţe se tato část dělí na výrobny staveništní a 
mimostaveništní. Objekty z výrobní části zajišťují výrobu materiálů a polotovarů, které 
jsou potřeba při výstavbě objektu. 
V závislosti na technologii výstavby se zřizují betonárny, armovny (u 
ţelezobetonových konstrukcí) nebo předmontáţní plochy (u ocelových konstrukcí, u 
ţelezobetonových prefabrikovaných konstrukcí). Zároveň je potřeba takové objekty 
nejdříve ekonomicky posoudit, zda se vyplatí vybudovat betonárnu na staveništi nebo si 
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3.3 Sociální a hygienické objekty 
 
Tyto objekty a zařízení v obecném pojetí zajišťují stravovací, ubytovací, 
kulturní, rekreační, zdravotnické a hygienické potřeby pracovníků stavby. Jejich rozsah 
a velikost se stanovuje podle předpokládaného počtu zaměstnanců, velikosti a doby 
trvání výstavby a územního umístění stavby. Vhodným podkladem k tomu je včas  
zpracovaná stavebně technologická studie stavby, jejíţ součástí je i časový plán průběhu 
akce s vyčíslením potřebného počtu odborných pracovníků. [1, str. 190] 
 
VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
STAVENIŠTNÍ MIMOSTAVENIŠTNÍ 
o Výrobna betonové směsi 
o Výrobna malty 
o Příprava výztuţe 
o Tesařská dílna 
o Ambulantní výrobna dílců 
o Zařízení na ochranu a 
bezpečnost 
o Ústřední výrobna betonové 
směsi 
o Ústřední výrobna malty 
o Ústřední příprava výztuţe 
o Ústřední příprava bednění 
o Výrobna prefabrikátů 
o Ústřední sklenářství 






3.3.1 Objekty sociálního zařízení 
 
V případě, kdy není moţné vyuţít specializovaných podniků, je nutné vybudovat 
zejména jídelny, kuchyně, ubytovny, společenské místnosti apod.  
 
Jídelny 
Součástí musí být šatna a hygienické zařízení pro strávníky. Na jednoho 






U velkých staveb, kde není moţnost dovozu připraveného jídla. Velikost se určí 
podle počtu strávníků. U menších staveb, kam se připravené jídlo dováţí, se zřizují 
výdejny s ohřevem jídla. 
 
Ubytovny 
Jestliţe je staveniště daleko od bydliště pracovníků a nelze zajistit ubytování ve 
stálých zařízeních, musíme jej zřídit na staveništi. Ubytovny musí zahrnovat loţnici, 
denní místnost, kuchyňku, prádelnu, sušárnu a hygienické zařízení. Všechny části 
musí být dostatečně veliké.   
 
3.3.2 Objekty hygienického zařízení 
 
Objekty, které jsou určeny pro převlékání pracovníků do pracovních oděvů, pro 
umývání během pracovní činnosti i po skončení pracovní doby a pro další hygienické 
potřeby pracovníků. Jedná se o šatny, umývárny, WC. 
 
Šatny 
Zřizují se na stavbě, kde je zaměstnáno více neţ 7 pracovníků ubytovaných 
mimo staveniště. Musí být větratelné, vytápěné a vybavené elektrickým osvětlením. 





 na 1 pracovníka je 1,25 m2 podlahové plochy,  
 slouţí-li ke konzumování jídla, zvětší se plocha o 0,5 m2 na 1 pracovníka, 
 světlá výška místnosti má být u zděných objektů minimálně 2,6 m (u 
montovaných 2,3),  
 vstup do šatny by měl být přes závětří nebo přístřešek.  
 interiér musí být vybaven dvoudílnými uzamykatelnými skříňkami a lavicemi. 
 
Umývárny 
Mají navazovat na šatny a přístup k nim má být kryt alespoň přístřeškem. Musí 
být vytápěny, vybaveny tekoucí teplo a studenou vodou a opatřeny dostatečným 
osvětlením a větráním. Vychází se z těchto zásad: 
 na 10 osob se volí min. 1 umyvadlo 
 na 15 osob se navrhuje min. 1 sprchová kabina. 
Vybavení interiéru má obsahovat zrcadla, poličky, věšáky a elektrické zásuvky. [1, 
str. 192] 
WC 
Na staveništi se zřizují obvykle centrální, u sociálních a hygienických objektů. 
Zde jsou zpravidla vybudovány vodovodní a kanalizační přípojky, na které se napojují. 
Tam, kde ti není moţné, se dnes pouţívají mobilní záchodové buňky s vlastní 
uzavřenou nádrţí na vodu a s chemickou neutralizací fekálií. Záchod nemá být vzdálen 
od pracoviště více neţ 120 m. počet záchodových mís se rovněţ určuje podle počtu 
zaměstnanců na stavbě.  
Uvaţuje se: 
 1 sedadlo na 10 muţů nebo ţen 
 2 sedadla na 11 aţ 50 muţů nebo 11 aţ 30 ţen 
 na kaţdých 50 muţů nebo 20 ţen se přidává další sedadlo 




4 PLÁNOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Před samotnou výstavbou je potřeba provést návrh zařízení staveniště a 
důkladně jej naplánovat, aby byla zajištěna kvalita a hospodárnost výstavby. Proto můţe 
být několik návrhů, ze kterých se nakonec vybere ta nejlepší a nejvhodnější varianta. 
Návrh zpracovává specialista společně se zhotovitelem budoucí stavby, pokud uţ je 
vybrán. V současné době se návrh zařízení staveniště nezpracovává v době zahájení 
prací na prováděcí dokumentaci, ale fyzicky být musí i s potřebnou projektovou 
dokumentací. 
Podklady pro projekt zařízení staveniště [8] : 
 Projektová dokumentace stavby, včetně situace, 
 Technologický rozbor a časový plán stavby, 
 Graf potřeby pracovníků v čase, příp. i po profesích, 
 Mnoţství produktu významných stavebních procesů, 
 Nejvýznamnější stavební hmoty a přehled jejich potřeby v čase, 
 Přehled významných strojů, popř. výroben s potřebou energie, 
 Hmotnost nejvýznamnějších materiálů a strojů, 
 Detailní průzkum budoucího staveniště, 
 Průzkum ploch, které bude nutno zabrat mimo staveniště. 
 
4.1 Zásady organizace výstavby (ZOV) 
Jedná se o projekty, ve kterých je řešena základní koncepce zařízení staveniště. 
Jsou většinou dodávány jako součást projektové dokumentace předkládané ke 
stavebnímu nebo územnímu řízení. [9] 
Oproti dřívější vyhlášce je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. “O dokumentaci staveb“ 
stanoven obsah a rozsah projektové dokumentace, která obsahuje zásady organizace 
výstavby. 
Projekt sestává z technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva 
obsahuje veškeré informace o rozsahu staveniště, napojení staveniště na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, poţadavky na ochranu okolí staveniště a 
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poţadavky související s demolicí nebo kácením dřevin, informace o zajištění odvodnění 
staveniště, likvidaci vyprodukovaných druhů odpadů a emisí při výstavbě, zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, apod. Výkresová dokumentace 
obsahuje celkovou situaci stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení 
staveniště a vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 
vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 
 
4.2 Projekt zařízení staveniště 
 
Projekt zařízení staveniště musí být sestaven ze všech potřebných částí, které 
zajistí správné provedení stavby v poţadované kvalitě, čase i ceně. Čím je projekt 
kvalitněji zpracovaný a promyšlený, tím je zajištěna plynulost výstavby. 
Projekt zařízení staveniště se skládá z: 
 Technické zprávy 
 Výkresové dokumentace 
 Rozpočtu  
 Časového harmonogramu. 
 
 
4.2.1 Technická zpráva 
 
Technická zpráva obsahuje identifikační údaje stavby, stručnou charakteristiku 
staveniště, informativní popis jednotlivých objektů, konstrukčně technologické řešení 
stavby, popis jednotlivých objektů ZS se zdůvodněním jejich rozsahu, hlavní 
mechanizmy, zdroje a rozvody energií, popis zásad ochrany ţivotního prostředí při 
stavebních pracích, zásady bezpečnosti při práci, bezpečnostní zajištění stavby. [1] 








4.2.2 Výkresová dokumentace 
 
Je tvořena situací zařízení staveniště v měřítku umoţňujícím dostatečnou 
vypovídací schopnost a realizační výkresy jednotlivých objektů zařízení staveniště, 
včetně dopravních, inţenýrských a energetických. [1, str. 198] 
Výkres situace zařízení staveniště znázorňuje jasné vyznačení všech navrţených 
objektů (trvalých i dočasných), zařízení, mechanizmů a vyznačení všech inţenýrských 
sítí ZS. 
Pro větší přehlednost se doporučuje její vykreslení v následujících barvách: 
ČERNĚ stávající stavební objekty 
ČERVENĚ nově budované objekty 
MODŘE nově budované inţenýrské sítě 
ZELENĚ objekty ZS 
FIALOVĚ inţenýrské sítě pro ZS. [1] 
 
 
4.2.3 Rozpočet  
Rozpočet celého objektu se skládá ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) a 
vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Do vedlejších rozpočtových nákladů se řadí 
například náklady na zařízení staveniště, provozní vlivy, mimořádně ztíţené dopravní 
podmínky. Vedlejší rozpočtové náklady jsou obvykle stanoveny jako 1-3 % ze 
základních rozpočtových nákladů.  
 
4.2.4 Časový harmonogram 
Časový harmonogram je časový plán projektu, který obsahuje postupný sled 
jednotlivých činností. U kaţdé činnosti se naplánuje datum jeho splnění s délkou 
činnosti. Většinou se jedná o harmonogram znázorněný ve formě Ganttova diagramu 
nebo různých metod síťových analýz. [16]  
 28 
 
5 NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Praktická část bakalářské práce začíná touto kapitolou, ve které se budu věnovat 
návrhu zařízení staveniště na předem vybraný stavební objekt, kterým je v mém případě 
obchodní a servisní centrum společnosti KUHN v Brně – Horních Heršpicích. Na tento 
objekt budu aplikovat zásady pro správné navrţení staveniště, které zaručí plynulost 
výstavby.  
Dodavatel stavby je brněnská společnost STAVOS Engineering, s.r.o., která mi 





Obrázek 4: Obchodní a servisní centrum 
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5.1 Technická zpráva – zařízení staveniště 
 
5.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  Obchodní a servisní centrum společnosti KUHN 
   Brno – Horní Heršpice, ulice Kšírova 
Investor:  KUHN – Immobilien Bohemia s.r.o. 
   Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 
Zhotovitel:  STAVOS Engineering, s.r.o. 
   U Svitavy 2, 618 00 Brno 
 
5.1.2 Základní údaje o stavbě 
 
Umístění objektu 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího areálu obchodní a servisní haly se 
skladovým, administrativním a sociálním zázemím. Objekt je situován do průmyslové 
zóny v Brně – Horních Heršpicích, mezi ulicí Kšírova a řekou Svratkou. Tato oblast se 
nachází v záplavovém území řeky Svratky. Pozemky jsou majetkem investora a jedná se 
o pozemky s parcelním číslem 943/2 a 943/3.  
 
Jednoduchý popis stavby 
Provozní objekt je po technické stránce navrţen v lehké ocelové technologii 
s vloţenou administrativně skladovací vestavbou, která se nachází ve dvou středních 
lodích haly a je dvoupodlaţní. Nosná konstrukce haly je navrţena jako ocelová. Výška 
haly je 11,5 m. Hala je zastřešena plochou střechou s mírným spádem. 
 
Stavební objekty 
SO 01  Příprava území 
SO 02  Provozní objekt firmy KUHN 
SO 04  Zpevněné plochy a komunikace 
SO 05  Vyústek dešťové kanalizace 
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SO 06  ORL – zpevněné plochy 
SO 07  Vodovod a přípojka 
SO 08  Plynovod a přípojka 
SO 09  Rozvody NN a přípojka 
SO 10  Oplocení  
SO 11  ORL – technologie (uvnitř objektu) 
SO 12  Kanalizace a splašková přípojka 
 
Statistické údaje 
Zastavěná plocha   1 140 m2 
Obestavěný prostor   13 110 m3 
Zpevněné plochy komunikace 9 152 m2 
 
Jednoduchý popis stavebních konstrukcí 
 Zemní práce – nutné úpravy v záplavovém území řeky Svratky byly provedeny, 
poté bude sejmuta ornice o tloušťce 200 mm, která zůstane na staveništi a 
pouţije se na terénní a sadové úpravy. Provedeny budou vrty na ţelezobetonové 
piloty. 
 Základové konstrukce – pod ocelovou konstrukcí i pod zděnou částí budou 
vrtané ŢB piloty s ocelovou paţnicí s převázkou, jsou zvoleny kvůli sloţitým 
základovým poměrům (podzemní voda bude ovlivňovat základové konstrukce). 
  Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání radonu – po provedení měření 
objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byly hodnoty zařazeny do 
kategorie nízkého rizika, proto bude provedena izolace proti zemní vlhkosti 
pomocí hydroizolační folie. 
 Svislé nosné konstrukce – budou provedeny jako lehký ocelový skelet, který 
bude opláštěný sendvičovými panely PUR a MW tl. 100 mm, u dvoupodlaţní 
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vestavby bude obvod proveden z keramických broušených cihel POROTHERM 
tl. 300 mm, na které bude uloţena stropní konstrukce. 
 Svislé dělící konstrukce – budou provedeny na vestavbu z keramických zdících 
příčkovek POROTHERM tl. 115 mm. 
 Vodorovné konstrukce – u dvoupodlaţní vestavby bude stropní konstrukce 
tvořená z cihelných vloţek MIAKO a keramobetonových stropních POT 
nosníků, celková tloušťka stropu bude 210 mm. 
 Schodiště – jednoramenná ŢB monolitická. 
 Střešní konstrukce – bude skládaná z trapézového plechu, tepelné minerální 
izolace a hydroizolační folie.  
 
5.1.3 Zařízení staveniště 
 
Potřebné plochy pro zařízení staveniště se nachází na pozemku investora, proto 
nebudou potřeba pronajmout dočasné zábory v okolí pozemku.  
Staveniště je dopravně napojeno na prodlouţenou stávající účelovou komunikaci 
k objektům Doka a BEK Baustoffe, připojenou stávající silnici – ulicí Kšírova. 
Komunikace je vedena přes pozemky, které vlastní firmy H+K OBJEKT s.r.o. a Česká 
Doka bednící technika spol. s.r.o., proto bylo zřízeno věcné břemeno, které se vztahuje i 
na uţívání a provozování elektro přípojky, provozování a vedení vodovodní a plynové 
přípojky. 
Ukládání veškerého materiálu bude na staveništi. K dopravě tyčových prvků 
lehkého ocelového skeletu budou pouţívána vozidla do 10 t. Dále bude prováděna 
doprava betonové směsi a stavebního materiálu. 
Objekt se nachází na pozemcích, které jsou v záplavovém území řeky Svratky. 
Pro takové území jsou předepsány nutné úpravy a podmínky pro výškové řešení areálu, 
proto proběhlo na těchto pozemcích k regeneraci formou naváţení zeminy na výškovou 
úroveň odpovídající vyuţitelnosti pozemku, která se zvýšila o 1-1,5 m.  
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Přes staveniště je vedena kanalizační kmenová stoka, u které je nutné 
respektovat její ochranné pásmo. 
Z hlediska odkanalizování areálu je navrţeno svedení dešťové vody přes retenci 
do řeky Svratky. Splaškové vody z hygienických zařízení budou svedeny splaškovou 
kanalizační přípojkou do hlavní kmenové stoky. To samé také dešťové vody ze 
zpevněných ploch a odpadní vody z myčky a technologie budou svedeny přes ORL do 
přípojky splaškové kanalizace.  
 
 Fáze výstavby 
Fáze přípravných prací 
V této fázi se provede regenerace pozemku formou naváţení zeminy na 
odpovídající výškovou úroveň. Poté se provede oplocení staveniště, které bude 
z drátěného pletiva se dřevěnými sloupky. Umístí se stavební buňky, které budou 
slouţit jako sociální a hygienické zázemí pracovníků. Zhotoví se veškeré inţenýrské 
sítě a jejich přípojky a staveništní komunikace. Dále bude sejmuta ornice a poté se 
provedou vrty na ŢB piloty. Tato fáze je naplánovaná na dobu jednoho měsíce. 
Znázornění situace zařízení staveniště v této fázi je v příloze č. 1. 
Fáze hlavních prací 
V hlavní fázi budou provedeny veškeré skladovací a předmontáţní plochy, 
míchací centrum. Umístěn autojeřáb i věţový jeřáb a přistavěn skladovací kontejner. 
Hlavní práce budou probíhat po dobu čtyř měsíců. Znázornění situace zařízení 
staveniště v této fázi je v příloze č. 2. 
Fáze dokončovacích prací 
Tato fáze bude nejdelší a bude zahrnovat práce dokončovací uvnitř haly a práce 
spojené s terénními a sadovými úpravami kolem objektu. Plánovaná doba trvání je šest 
měsíců. 





 Zásobování materiály 
Pro naše účely budeme vyuţívat mimostaveništní výrobny a dílny. Betonovou 
směs na základové konstrukce si necháme dovézt z betonárny v autodomíchávačích 
s čerpadly, které dosahují potřebné vzdálenosti. 
Na zdění dvoupodlaţní vestavby pouţijeme elektrickou míchačku, která bude 
umístěna v blízkosti zdroje vody a materiálu (suché maltové směsi, keramických cihel). 
Prvky ocelového skeletu budou dovezeny od výrobce. Budou uskladněny na 
skládce materiálu a na předmontáţní ploše bude probíhat montáţ jednotlivých prvků. 
Tyto bloky pak budou osazeny na místo. 
 
 Sociální a hygienické ZS 
Pro návrh sociálního a hygienického ZS budu předpokládat, ţe počet pracovníků 
na staveništi nebude vyšší jak 20. Podle kapitoly 3 je potřeba pro tento počet pracovníků 
minimálně 2 umyvadla a 1 sprchovou kabinu, dále 2 toalety a 2 pisoáry.  
Obrázek 5: Stavební buňka [12] 
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Proto jsem vybrala stavební buňku, obrázek 5, která obsahuje 2 sprchové kabiny, 3 
umyvadla, 2 pisoáry, 2 toalety, 2 elektrická topidla a boiler na 200 litrů. Půdorysný 
rozměr stavební buňky je 2 438 x 6 058 mm o výšce 2 800 mm. 
Stavební buňky, které budou slouţit jako šatny pro pracovníky, musí splňovat 
podmínku, ţe na jednoho pracovníka musí být 1,25 m2 podlahové plochy. Z toho 
vyplývá ţe, potřebná podlahová plocha stavebních buněk musí být minimálně 25 m2. 
Proto jsem vybrala 2 kontejnery, které obsahují elektrická topidla, elektrické zásuvky, 
stoly, ţidle, skříně a věšáky. Půdorysný rozměr stavební buňky je 2 438 × 6 058 mm 
o výšce 2 800 mm. 
Stavba se nachází v blízkosti stravovacích zařízení, která mohou pracovníci vyuţít, 
proto nebude zřízena jídelna na staveništi. 
 
 Provozní ZS 
Staveništní komunikace 
Pro pohyb vozidel po staveništi se vybuduje zpevněná cesta z ţelezobetonových 
silničních panelů o rozměrech 2 x 3 x 0,15 m, které se pokladou do štěrkopískového 
loţe. Navrţena je komunikace dvouproudá o šířce 5 m, která je ukončená obratištěm.  
 
Skladovací prostory 
Pro prvky ocelového skeletu a zdícího materiálu bude vytvořena zpevněná 
plocha z ţelezobetonových silničních panelů. Pro prvky skeletu bude zpevněná plocha 
poblíţ předmontáţní plochy, pro zdící materiál bude u míchacího centra. 
Pro drobný materiál, nářadí a hlavně pro materiál, který musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, bude přistavěn uzamykatelný sklad o půdorysných rozměrech 
2 438 × 6 058 mm a výškou 2 591 mm. 
 
Administrativní objekty 
U vjezdu na staveniště bude umístěna kancelář pro stavbyvedoucího, která bude 




Oplocení staveniště bude z drátěného pletiva se dřevěnými sloupky, které bude 
vysoké 1,8m. Bude opatřeno bránou, které poslouţí jako vjezd na staveniště a výjezd. 
U vstupu na staveniště bude výstraţná tabulka – Nepovolaným osobám vstup zakázán. 
U vjezdu bude značka omezující rychlost, kterou se smí vozidla po staveništi 
pohybovat. 
 
 Staveništní sítě 
Veškeré inţenýrské sítě budou provedeny zároveň s výkopovými pracemi ve 
fázi přípravných prací. 
Staveništní přípojka kanalizace 
Napojení stavebních buněk se sociálním a hygienickým zařízením bude zajištěno 
přes přípojku kanalizace do kanalizace splaškové. Zároveň bude provedena kanalizační 
přípojka k nově budovanému objektu, která bude taktéţ svedena do splaškové 
kanalizace. 
 
Staveništní přípojka NN 
Potřebný příkon všech strojů a zařízení musí zajistit přípojka nízkého napětí pro 
celé staveniště. Přípojka bude vedena z trafostanice z ulice Kšírova. Trafostanice se 
nachází u firmy Doka a povede aţ na hranici pozemku, kde bude zakončena elektrickým 
rozvaděčem. 
Zdánlivý maximální příkon je stanoven součtem výkonů elektromotorů, 
venkovního a vnitřního osvětlení. Hodnota zdánlivého elektrického příkonu byla 










Tabulka 2: Příkon elektrické energie 
P1 – VÝKON ELEKTROMOTORŮ 
STAVEBNÍ STROJE A JINÉ Příkon [kW] [ks] [kW] 
Věţový jeřáb MB 1030.1 45,1 1 45,1 
Svářecí transformátor TR 150 9,8 2 19,6 
Nářadí (úhlová bruska, vrtačka) 10 - 10 
Míchačka SM 125 1 2 2 
Omítačka  4 2 8 
Elektrický boiler 200 l 2,2 1 2,2 
Elektrické topidlo 2 5 10 
P1 – VÝKON ELEKTROMOTORŮ CELKEM 96,9 
 
              ∑      ∑      ∑    
 
S…maximální zdánlivý příkon 
K…koeficient ztrát napětí (1,1) 
1…součinitel náročnosti elektromotorů (0,4) 
2…součinitel náročnosti venkovního osvětlení (0,9-1) 
3…součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,7-0,9) 
cos…průměrný účiník spotřebičů (0,5-0,8) 
 
 
Osvětlení staveniště bude zajištěno pomocí světlometů na stojanech. 
 
 
P2 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
PROSTORY Příkon [kW/m2] [m2] [kW] 
Stavebně-montáţní práce 0,01 1 225 12,25 
P2 – VÝKON OSVĚTLENÍ CELKEM 12,25 
P3 – VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
PROSTORY Příkon [kW/m2] [m2] [kW] 
Šatny, umývárny 0,01 44,31 0,443 
Kancelář 0,02 14,77 0,295 
Sklad 0,003 14,77 0,044 
Vnitřní osvětlení budovaných objektů 0,006 1 140 6,84 
P3 – VÝKON OSVĚTLENÍ CELKEM 7,622 
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Staveništní přípojka vody 
Ve výkresech zařízení staveniště je vyznačen nápojný bod přípojky, samotná 
přípojka vody a vodoměrná šachta s vodoměrnou soustavou. Na vodovodní přípojku 
budou napojeny všechny stavební buňky, které potřebují přívod vody, také míchací 
centrum, kde se bude míchat zdící malta na vyzdění vnitřní vestavby haly. Pro potřeby 
vody na opláchnutí vozidel vyjíţdějících ze staveniště budou na přípojku vody 
připojeny hadice s uzavíratelnými ventily. 
Spotřeba vody pro staveniště je součet vody pro provozní účely, pro hygienické 
a sociální účely a pro technologické účely. Byla vypočtena hodnota 0,8 l/s. Výpočet je 
v tabulce 3. 
Tabulka 3: Spotřeba vody 













Výroba betonové směsi m3 1 250 250 
Ošetřování betonových konstrukcí  m3 30 210 6 300 




 19 200 3 800 
Mytí vozidel ks 1 1 200 1 200 





   
∑     
      
 
                    


















Hygienické účely 1 pracovník 20 40 800 
Sprchování 1 pracovník 20 45 900 
V2 – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY CELKEM 1 700 
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Qn…vteřinová spotřeba vody v l/s 
Pn…potřeba vody v l/den  
kn…koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t…doba odběru vody 
 
 Volba zvedacího zařízení 
Na staveništi bude umístěn autojeřáb a věţový jeřáb. Autojeřáb bude potřeba na 
předmontáţní ploše a poté při samotném osazení bloku na základovou konstrukci bude 
potřeba věţový jeřáb. Jejich umístění bude zakresleno v situaci zařízení staveniště. 
Autojeřáb Tatra AD 20 s čtyřdílným teleskopickým výloţníkem a stavebním 
nástavcem určeným pro menší a střední stavební a montáţní práce. 
Parametry: nosnost 20t, 
délka základního výloţníku zasunutého 7,8m 
délka základního výloţníku vysunutého 21,3m 
délka výloţníku s nástavci 26,8m. [13] 
Obrázek 6: Diagram nosnosti autojeřábu [13] 
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Věţový jeřáb MB 1030.1 je pojízdný jeřáb s otočnou věţí, s vodorovným i 







































Parametry: vodorovný výloţník délky 32m, 
šikmý výloţník pod úhlem 27,5° o délce 28m, 
  šikmý výloţník pod úhlem 14,5° o délce 31m, 
příkon 45,1 kW. [14] 




 Vliv stavby na ţivotní prostředí 
Během stavby bude v maximální míře dbáno na ochranu zeleně, povrchových i 
podzemních vod. Vzrostlá zeleň bude chráněna dřevěným krytím, keře budou staţeny. 
  Na staveništi budou zřízeny označené nádoby na odpadky, které budou 
pravidelně vyváţeny, se kterými bude nakládáno podle zákona o odpadech č. 185/2001 
Sb. Všechny odpady jsou tříděny podle druhů odpadu, kaţdý odpad má svůj kód. 




Tabulka 4:  Přehled odpadů 
Kód Kategorie Název odpadu, 
130113 N Jiné hydraulické oleje (výskyt ojedinělý) 
130208 N 
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
(výskyt ojedinělý) 
150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
150101 O Druhotná surovina – karton papír, lepenka 
150106 O 
Směsné obaly (nerecyklovatelný plast, folie, 
PET lahve) 
170405 O Druhotná surovina – kovový odpad 
170411 O Druhotná surovina - kabely 
200139 O Druhotná surovina – plasty 












Veškeré stavební práce na staveništi budou probíhat v souladu s platnými 
bezpečnostními předpisy o bezpečnosti práce, aby bylo staveniště provozně bezpečné 
pro všechny stavební dělníky při práci, ale také při činnosti stavebních strojů a 
dopravních prostředků pohybující se po staveništi.  
 
5.1.4 Výkresová dokumentace - situace zařízení staveniště 
 
V situacích jsou zakresleny jednotlivé objekty zařízení staveniště, inţenýrské 
sítě a jejich přípojky, nově budované objekty i stávající. Jsou zpracovány pro fázi 
přípravných prací v příloze č. 1 a pro fázi hlavních prací v příloze č. 2. 
 
5.1.5 Stanovení nákladů na ZS 
 
Vycházím z toho, ţe znám předpokládanou cenu celého stavebního díla, která je 
55 mil. Kč. Bude pouţita metoda procentuálního podílu ze základních rozpočtových 
nákladů. Sazby pro tuto metodu se pohybují v rozmezí 1-3 %. Pro náš objekt si 
stanovím orientační cenu zařízení staveniště, pro kterou si zvolím sazbu 2 %. Orientační 
náklady na ZS tudíţ vychází na 1,1 mil. Kč. V následující tabulce 5 si ověřím, zda je 
tato částka reálná, jestli veškeré pronájmy objektů a zařízení staveniště budou pokryty 
touto částkou. Budu uvaţovat zařízení staveniště, které jsou nákladově významné. 
Náklady na dopravu budou 10 % z těchto nákladově významných poloţek.  















Tabulka 5: Náklady na ZS 
Název zařízení Cena/měsíc Celkem 
Autojeřáb  66 000 264 000 
Věţový jeřáb 41 000 164 000 
Skladový kontejner 1 800 18 000 
Šatny  4 200 50 400 
WC 8 400 100 800 
Kancelář  2 100 25 200 
CELKEM PRONÁJEM 622 400 
Doprava (10%) 62 240 
CELKEM  684 640 
 
 
Celkové náklady na zařízení staveniště vyšly na 684 640 Kč. Tudíţ 
předpokládaných 1,1 mil. Kč je dostatečných a zbývá dostatek financí na zbývající 












Hlavním cílem mé bakalářské práce byl návrh zařízení staveniště na stavební 
objekt, který má slouţit jako obchodní a servisní centrum společnosti Kuhn. Návrh jsem 
zpracovala ve formě technické zprávy a výkresové dokumentace.  
V technické zprávě jsem dimenzovala hygienické a sociální zázemí pracovníků, 
volila zvedací zařízení vhodné na montáţ ocelové haly, provedla jsem výpočet spotřeby 
vody a příkonu elektrické energie potřebné na staveništi. Výkresová dokumentace 
obsahuje situace, které zachycují přípravnou a hlavní fázi výstavby. Veškeré navrţené 
objekty, plochy, inţenýrské sítě a zařízení jsou barevně znázorněny v situacích a jasně 
vystihují momentální situaci na staveništi. V rámci praktické části jsem stanovila 
náklady na zařízení staveniště, podle předpokládané ceny objektu a srovnala je s cenami 
uvedených na webových stránkách jednotlivých strojů, zařízení a objektů určených pro 
staveniště. 
Při zpracování této bakalářské práce jsem si uvědomila, jak nesnadné je 
navrhnout zařízení staveniště, aby byly splněny všechny poţadavky a zásady spojené 
s výstavbou. Snaţila jsem se navrhovat jednotlivé objekty, aby byly ekonomicky 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
apod.  a podobně 
č.  číslo 
Kč  koruna česká 
kg  kilogram 
km/h  kilometr za hodinu 
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